

Baumaßnahmen Schulen

Stand: Juli 2020

Schulform	Baumaßnahmen	Zeitraum der Baumaßnahme	vorauss. Bauvolumen Sommerferien	Budget
<u>Grundschulen</u>				
Augustastr.	Sanierung und Ausbau der GGS Augusta	ganze Ferienzeit	Umsetzung Holzhäuser ca. 200.000 €	ca. 11 Mio €
Heinrichstraße	Rohbaumassnahme	Beginn 30. KW	ca. 230.000 €	ca. 4.1 Mio €
Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße	Schule: Innenausbau und TGA Turnhalle: Dachdecker und Erstrichleger	ganze Ferienzeit	Schule BT 2+3: Trockenbau ca. 20.000 € Innenputz ca. 50.000 € Elektroinstallation ca. 50.000 € Heizung ca. 25.000 € Sanitärinstallation 25.000 € Turnhalle: Estrich ca. 15.000 € Dachdecker ca. 150.000 €	13.6 Mio. €
<u>Hauptschule</u>				
Gathestraße		15.07.20-10.08.20	Fenstersanierung	8.500 €
<u>Realschulen</u>				

Baumaßnahmen Schulen

Stand: Juli 2020

Schulform	Baumaßnahmen	Zeitraum der Baumaßnahme	vorauss. Bauvolumen Sommerferien	Budget
Stadtmitte	Erneuerung der BMA	ganze Ferienzeit	BMA ca. 200.000 €	375.000 €
<u>Gymnasien</u>				
Gymnasium Broich Ritterstraße	Fassadensanierung (ID 196)	ganze Ferienzeit	ca. 180.000 €	ca. 4.2 Mio €
Gymnasium Heißen Kleiststraße	Erneuerung der BMA	ganze Ferienzeit	BMA ca. 160.000 €	310.000 €
Otto-Pankok-Schule Von-Bock-Straße	Interimsmaßnahmen 1 Gesamtsanierung, Elektroarbeiten + Schadstoffsanierung/Abbrucharbeiten NW-Trakt	ganze Ferienzeit	ca. 700.000 €	ca. 36.6 Mio €
<u>Gesamtschulen</u>				
Gustav-Heinemann- Schule Boverstraße	Fassadensanierung 1. Bauabschnitt Schadstoffuntersuchungen Errichtung Holzhaus	ganze Ferienzeit	Fassadenabbruch ca. 380.000 € Raumluftmessung ca. 40.000 € Zimmererarbeiten Holzhaus ca. 200.000 €	4 Mio. € 1.500.000 €
Sporthalle Gustav- Heinemann-Schule Boverstraße	Sanierung Sporthalle (beginnend mit Rückbau nordöstliche Waschbetonfassade, Schadstoffsanierung)	ganze Ferienzeit	Fassadenabbruch ca. 100.000 € Schadstoffsanierung ca. 160.000 €	350.000 € 3.600.000 €

Baumaßnahmen Schulen

Stand: Juli 2020

Schulform	Baumaßnahmen	Zeitraum der Baumaßnahme	vorauss. Bauvolumen Sommerferien	Budget
Saarn Lehnerstraße	Sanierung Hauptgebäude (ID 277), Herrichten Außenanlagen für 3. Containeranlage (ID 9076) auf Sportplatz ab Ende Juni	ganze Ferienzeit	ID 277 ca. 400.000 € ID 9076 ca. 300.000 €	ID 277 ca. 10.2 Mio. € ID 9076 ca. 1.4 Mio. €