


# Entwicklung eines Stadtleitbildes für die Stadt Mülheim an der Ruhr



## Projektstruktur

Stand: Dezember 2012



# Projektstruktur „Entwicklung eines Stadtleitbildes in Mülheim an der Ruhr“

Stand: Dezember 2012

Projektdurchführung: Fr. Prof. Ursula Funke / Projektteam für die Organisation :M&B, Referat I und Amt 11

**Einstiegsphase**

Ratsbeschluss: 03.05.2012  
Auftakt.: 30.05.2012

**Ratsbeschluss**

- Entscheidung für die  
Projektdurchführung  
- Vorlage V 12 / 0191-02

Repräsentative  
Bürgerbefragung u.  
Außen-Imageanalyse

- Durchführung durch Externen. Inhalt:  
- Teil A: Wie sehen die MülheimerInnen ihre Stadt?  
- Teil B: Wie sehen Externe die Stadt Mülheim an der Ruhr?

**Auftaktveranstaltung  
Stadthalle**

**Arbeitsphase**

AGs:  
01.06.2012 bis 04.07.2012  
Stadtteilkonferenzen:  
27.08.2012 bis 03.09.2012

**Baustein 1  
Arbeitsgruppen**

Anzahl: 4  
Sitzungen: 2 je AG  
Ausrichtung: themenbezogen  
Themen (Bsp.):  
Wirtschaft, Sport, Kultur,  
Soziales, Bildung ...

**Baustein 2  
Stadtteilkonferenzen**

Anzahl: 8  
Sitzungen: 1 je  
Stadtteilkonferenz.  
Ausrichtung: allgemein,  
lokale Fragestellungen

**Ergebnis:**

- Protokolle aus allen Sitzungen
- Inhalt: Stärken, Schwächen  
Ziele und Maßnahmen  
...zu den Themenfeldern aus AGs  
und stadtteilbezogen.

**Auswertungs- /  
Aufbereitungs-  
phase**

Koord.Gr.: 11.09.2012 bis  
12.09.2012  
Steuerr.Gr.: 24.09.2012 bis  
22.10.2012, letzte Abstimmung  
bis zum 23.11.2012

**Baustein 1  
Koordinierungsgruppe**

Sitzungen: 2  
Ziele:  
- erster Formulierungsfeinschliff  
- Formulierung von Vorschlägen  
für Leitprojekte

**Baustein 2  
Steuerungsgruppe**

Sitzungen: 3  
Ziele:  
- Weiterentwicklung mit den  
Fraktionen des Rates  
- inkl. Weiterentwicklung der  
Vorschläge für Leitprojekte

**Ergebnis:**

- vorabgestimmte  
Textfassung mit der Politik
- vorabgestimmte Leitprojekte

**Entscheidungs-  
phase**

ca. 3 Monate

**Rat der Stadt**

Ergebnis:  
Leitbildentwurf

- **Kenntnisnahme** durch den Rat der Stadt  
(Berichtsvorlage für den 18.12.2012)
- **Beschlussfassung** durch den Rat der Stadt  
(Beschlussvorlage für Frühjahr 2013)